

## แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบการผลิตการแปรรูป การตลาด สับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์และสินค้าเกษตรให้ได้  
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อการบริโภคและส่งออก

กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และพัฒนาระบบน้ำนมดิบ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

### ๑. หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา ๑. วิสัยทัศน์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : มีพันธกิจที่จะผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตการแปรรูปสับปะรด มะพร้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก โดยใช้กลยุทธ์พัฒนาระบบการผลิตการแปรรูป และการตลาดสับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการบริโภคและการส่งออก และกลยุทธ์เสริมสร้างและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์

๒. น้ามนโคเป็นสินค้าเกษตร (ด้านปศุสัตว์) ที่สำคัญเป็นอาหารระดับสากลที่ประชาชนพลเมืองของทุกๆ ประเทศ ทุกรุ่น เพศ วัย ต็มเป็นอาหารหลักและเป็นอาหารเสริมตลอดชีวิต โดยเฉพาะเด็ก สตรีมีครรภ์ จะต้องได้รับนมคุณภาพทุกวัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่สำคัญของประเทศไทยที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอันดับ ๖ ของประเทศ มีผู้เลี้ยงโคนม ๙๐๑ ฟาร์ม จำนวนโครีดนมซึ่งเป็นผู้ให้ผลผลิตน้ำนมดิบ มีจำนวน ๑๓,๔๔๖ ตัว สามารถผลิตน้ำนมได้วันละ ๑๙๙.๒๕๕ ตัน หรือ ๗๓,๗๒๙ ตันต่อปี มีมูลค่าน้ำนมดิบปีละไม่ต่ำกว่า ๑,๓๒๗ ล้านบาท ผลผลิตน้ำนมดิบส่งเข้าสู่โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส่งไปแปรรูปยังโรงงานนอกเขตจังหวัด มูลค่าเมื่อแปรรูปแล้ว จะสูงกว่าวัตถุดิบมากกว่า ๑๐๐%

๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับงบประมาณดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์ และพัฒนาระบบน้ำนมดิบโดยการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่การสร้างกระบวนการให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มโคนมเป้าหมายเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการปรับระบบฟาร์มโคนมของตน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์ ซึ่งขณะนี้เกษตรกรกำลังเข้าสู่ระยะการปรับเปลี่ยน เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบโดยการให้คำแนะนำจากนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รัฐบาลได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างฟาร์มและพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มขึ้น ในอนาคตจะมีผลผลิตน้ำนมอินทรีย์ (Organic Milk) ที่จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงในระดับอินทรีย์ภายใต้แบรนด์เนมโคนมอินทรีย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปสู่การบริโภคของประชาชนและผู้รักสุขภาพที่ต้องการนมคุณภาพสูง อย่างต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกๆ ระดับ ที่มาท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดังกล่าว



## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตน้ำนมดิบให้มีคุณภาพสูงสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงโคนมเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์และผลิตผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ขึ้นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องสนองตอบอุปสงค์ในการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด (Premium Grade)

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้เพิ่มขึ้น มีมาตรฐานของอาชีพที่สูงขึ้นและยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

## ๓. กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรผู้เลี้ยงประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกๆ อำเภอที่สมัครใจ และมีความประสงค์ จะพัฒนาและปรับระบบฟาร์มเข้าสู่ระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์

## ๔. เป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรม

รับสมัครเกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกๆอำเภอ ทุกๆสหกรณ์ หรือ สังกัดศูนย์รับนมเอกชน และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ ราย(ฟาร์ม)

## ๕. วิธีดำเนินการ

๑. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเจ้าของฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ ราย(ฟาร์ม)

๒.อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์

๓.ถ่ายทอดความรู้การทำผลิตภัณฑ์นม

๔.พาเกษตรกรไปศึกษา – ดูงานฟาร์มโคนมอินทรีย์และการผลิตผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์

๕.พัฒนา : ปรับปรุงฟาร์มเพื่อปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์

๖.ตรวจวิเคราะห์ห้องค์ประกอบน้ำนมของโคนมที่เลี้ยงในระบบการปรับเปลี่ยนเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์

๗.ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์มโคนมอินทรีย์

๘.ประเมินผลโครงการ

## ๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒

## ๗. สถานที่ดำเนินการ

๗.๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๗.๒ สหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๗.๓ ศูนย์รับนมดิบเอกชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

#### ๘. งบประมาณ

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑,๔๐๒,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๙. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



๑๐. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

๑๐.๑ แผนการดำเนินงานจำแนกตามกิจกรรม

ที่	กิจกรรม	พ.ศ.๒๕๖๑		พ.ศ.๒๕๖๒										หมายเหตุ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	คัดเลือกฟาร์มโคนมเป้าหมาย	←	→													
๒	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟาร์มโคนมเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ			←												
๓	ศึกษา-ดูงานฟาร์มโคนมอินทรีย์และการผลิต ผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์			←	→											
๔	ฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์นม			←												
๕	พัฒนา-ปรับปรุงฟาร์มเพื่อปรับเปลี่ยนเข้าสู่ ระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์			←												
๕	ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนมฟาร์ม เป้าหมายของโครงการ									←						
๖	ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์มโคนม อินทรีย์โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน									←						
๗	ประเมินโครงการ													←		

๑๐.๒ แผนการใช้เงิน

ที่	กิจกรรม	พ.ศ.๒๕๖๑		พ.ศ.๒๕๖๒									หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พาร์มโค นมเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ งบประมาณ ๕๗๖,๘๔๐ บาท	๕๗,๖๘๔	๕๗,๖๘๔	๕๗,๖๘๔	๕๗,๖๘๔	๕๗,๖๘๔	๕๗,๖๘๔	๕๗,๖๘๔	๕๗,๖๘๔	๕๗,๖๘๔	๕๗,๖๘๔			
๒	ศึกษา-ดูงานพาร์มโคนมอินทรีย์ และการผลิตผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ งบประมาณ ๑๔๑,๓๐๐ บาท			๑๔๑,๓๐๐										
๓	ฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์นม งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท		๖๒,๑๘๐		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๗,๘๒๐						
๔	พัฒนา-ปรับปรุงพาร์มเพื่อ ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบพาร์มโคนม อินทรีย์ งบประมาณ ๒๒๔,๕๖๐ บาท				๒๒๔,๕๖๐									
๕	ตรวจวิเคราะห์ห้องค้ประกอบน้านม พาร์มเป้าหมายของโครงการ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท									๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			
๖	ค่าวัสดุ(สำนักงาน, เชื้อเพลิง) งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท		๓๐,๐๐๐		๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			
๗	ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท		๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	๔,๐๐๐			
๘	ประเมินโครงการ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท										๕,๐๐๐			

## ๑๑. ตัวชี้วัด

### ๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๑. จำนวนฟาร์มโคนมที่พัฒนาและปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบฟาร์มโคนมมาตรฐานอินทรีย์ ๕๐ ฟาร์ม

### ๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑. จำนวนฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับฟาร์มโคนมอินทรีย์

พ.ศ.๒๕๖๒	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๔	พ.ศ.๒๕๖๕	รวม ๔ ปี
๑๐ ฟาร์ม	๑๐ ฟาร์ม	๑๐ ฟาร์ม	๑๐ ฟาร์ม	๔๐ ฟาร์ม

๒. ผลิตได้น้ำนมดิบอินทรีย์ (Organic Milk) ได้

พ.ศ.๒๕๖๒	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๔	พ.ศ.๒๕๖๕
วันละ ๒ ตัน	วันละ ๓ ตัน	วันละ ๔ ตัน	วันละ ๔ ตัน

## ๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. จำนวนฟาร์มโคนมที่เข้าสู่ระยะปรับระบบฟาร์มเพื่อก้าวเข้าสู่ฟาร์มโคนมอินทรีย์ จะได้รับการรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐาน : GAP เพิ่มขึ้น ๔๐ ฟาร์ม

๒. จำนวนฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์เพื่อผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ (Organic Milk) ปีละ ๑๐ ฟาร์ม

๓. ได้น้ำนมดิบอินทรีย์ (Organic Milk) วันละ ๑ ตัน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ไปสู่การบริโภคเพื่อสุขภาพ



๑๓. ผู้เสนอโครงการพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดสับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์และสินค้าเกษตร ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อการบริโภคและส่งออก

กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และพัฒนาระบบน้ำนมดิบ

งบประมาณ ๑,๔๐๒,๗๐๐ บาท



(นายยุชฐิระ บัณทุกุล)

ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดสับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์และสินค้าเกษตร ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อการบริโภคและส่งออก

กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และพัฒนาระบบน้ำนมดิบ

งบประมาณ ๑,๔๐๒,๗๐๐ บาท



(นายธีรพันธ์ นันทกิจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๕. ผู้อนุมัติโครงการพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดสับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์และสินค้าเกษตร ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อการบริโภคและส่งออก

กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และพัฒนาระบบน้ำนมดิบ

งบประมาณ ๑,๔๐๒,๗๐๐ บาท



(นายพัลลภ สิงหเสนี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ภาคผนวก

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม

- ๑.ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปการตลาด สับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์และสินค้าเกษตรให้  
ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อการบริโภคและการส่งออก
- ๒.กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และพัฒนาระบบน้ำนมดิบ
- ๓.งบประมาณ ๑,๔๐๒,๗๐๐ บาท

๔.รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑,๔๐๒,๗๐๐</b>	
<b>๑. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์</b>	<b>๙๑๑,๔๐๐</b>	
<b>๑. งบดำเนินงาน</b>		
<b>๑.๑ ค่าตอบแทน</b>		
(๑.๑.๑) ค่าตอบแทนวิทยากร		
๑. ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน ๑ คน x ๒๔ วัน รวมทั้งหมด ๑๖๕ ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท	๑๙๘,๐๐๐	
๒. ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน ๑ คน เป็นเวลา ๓ ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท	๓,๖๐๐	
<b>๑.๒ ค่าใช้สอย</b>		
(๑) ค่าเช่าที่พักวิทยากร จำนวน ๓๔ คืน อัตราคืนละ ๑,๒๐๐ บาท	๔๐,๘๐๐	
(๒) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนตัววิทยากรจากจังหวัดกาฬสินธุ์ถึงอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งละ ๕,๗๔๔ บาท จำนวน ๑๐ ครั้ง	๕๗,๔๔๐	
(๓) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนตัววิทยากรจากอำเภอเมืองชุมพรถึงอำเภอเมืองปราณบุรี	๒,๐๐๐	
(๔) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน	๓๕,๐๐๐	
<b>๕. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</b>		
(๑) ค่าอาหารกลางวันเกษตรกรผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน ๔๐ คน x จำนวน ๒๔ มื้อ x มื้อละ ๑๐๐ บาทต่อคน	๙๖,๐๐๐	
(๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน ๔๐ คน x จำนวน ๒๔ วันๆ ละ ๒ มื้อ x มื้อละ ๓๕ บาทต่อคน	๖๗,๒๐๐	
(๓) ค่าจัดสถานที่ฝึกอบรม (โต๊ะ เก้าอี้ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง) อัตราครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท x ๒๔ ครั้ง	๒๔,๐๐๐	





รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
(๔)ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	
(๕)ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อทัศนูปกรณ์ชุดความรู้ระบบการเลี้ยงโคนมอินทรีย์ (โรลล์อัพ แผ่นไวเนล)	๓๖,๕๐๐	
(๖)ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การฝึกอบรมกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ	๒๐,๐๐๐	
(๗)ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การฝึกอบรมกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	๑๐,๐๐๐	
(๘)ค่าป้ายไวเนลโครงการ	๑,๓๐๐	
(๙)ค่าจัดทำเอกสารประเมินโครงการ	๕,๐๐๐	
<b>๑.๓ ค่าวัสดุ</b>		
(๑)ค่าวัสดุการเกษตร		
๑.ค่าวัสดุการเกษตรในการปรับปรุงพัฒนาการผลิต (พันธุ์พืชอาหารสำหรับโคนม วัสดุปรับปรุงฟาร์ม)	๒๒๔,๕๖๐	
(๒)ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	
(๓)ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๐,๐๐๐	
<b>๒. กิจกรรมการศึกษาดูงาน ฟาร์มโคนมอินทรีย์และการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์</b>	<b>๑๔๑,๓๐๐</b>	
<b>๑. งบดำเนินงาน</b>		
<b>๑.๑ ค่าตอบแทน</b>		
(๑.๑.๑)ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชนอัตราชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ชั่วโมง	๑๒,๐๐๐	
<b>๑.๒ ค่าใช้สอย</b>		
(๑.๒.๑)ค่าอาหาร ๖ มื้อ คนละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๔๐ คน	๓๖,๐๐๐	
(๑.๒.๒)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อ x มื้อละ๓๕ บาทต่อคน x ๔๐ คน	๕,๖๐๐	
(๑.๒.๓)ค่าเช่าที่พักให้เกษตรกรไปศึกษา - ดูงานฟาร์มโคนมอินทรีย์คืนละ ๖๐๐ บาทต่อคน x ๔๐ คน x ๑ คืน	๒๔,๐๐๐	
(๑.๒.๔)ค่าเช่าที่พักเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการจำนวน ๔ คน x คืนละ ๖๐๐ บาท x ๑ คืน	๒,๔๐๐	
(๑.๒.๕)ค่าป้ายไวเนลโครงการ/กิจกรรม	๑,๓๐๐	
(๑.๒.๖)ค่าของที่ระลึก	๓,๐๐๐	
<b>๑.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ</b>		
(๑.๓.๑)ค่าเช่าเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน x ๓วัน x อัตราวันละ ๑๕,๐๐๐ บาท	๔๕,๐๐๐	
(๑.๓.๒)ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน x ๓ วัน x อัตราวันละ ๔,๐๐๐ บาท	๑๒,๐๐๐	

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
<b>๓. กิจกรรมการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์นม</b>	<b>๓๐๐,๐๐๐</b>	
<b>๑. งบดำเนินงาน</b>		
<b>๑.๑ ค่าตอบแทน</b>		
(๑.๑.๑)ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชนจำนวน ๑ คน x ๓๐ ชั่วโมง x อัตราชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท	๓๖,๐๐๐	
(๑.๑.๒)ค่าตอบแทนวิทยากรประจำกลุ่ม จำนวน ๑ คน x ๒๕ ชั่วโมง x อัตราชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท	๗,๕๐๐	
<b>๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-สัมมนา</b>		
(๑.๒.๑)ค่าอาหารกลางวันแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๐ คน x ๕ มื้อ x มื้อละ ๑๐๐ บาทต่อคน	๑๕,๐๐๐	
(๑.๒.๒)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ คน x ๑๐ มื้อ x มื้อละ ๓๕ บาทต่อคน	๑๐,๕๐๐	
(๑.๒.๓)ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ๓๐ เล่ม x ๗๐ บาท	๒,๑๐๐	
(๑.๒.๔)ค่าจัดสถานที่ฝึกอบรม (โต๊ะ-เก้าอี้ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง) อัตราครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท x ๕ ครั้ง	๕,๐๐๐	
(๑.๒.๕)ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดห้องครัวและอุปกรณ์ จำนวน ๒ คน x ๕ วัน x วันละ ๓๐๐ บาทต่อคน	๓,๐๐๐	
<b>๑.๓ค่าวัสดุ</b>		
๑.๓.๑ ค่าวัสดุอาหาร		
๑)อาหารสด	๕๑,๕๐๐	
๒)อาหารแห้ง	๑๔๐,๐๐๐	
๑.๓.๒ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		
๑)ค่าแก๊ส	๖,๔๐๐	
<b>๑.๔ค่าบรรจุภัณฑ์</b>	๒๓,๐๐๐	
<b>๕.ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ห้องค้ประกอบน้ันตามมาตรฐานนมอินทรีย์</b>	<b>๕๐,๐๐๐</b>	

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

