



รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบที่ ๒)
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ภารกิจที่ ๓ : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ (โคเนื้อ)
งব্যยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบที่ ๒)
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ภารกิจที่ ๓

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ (โคเนื้อ)
งบบุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนงาน/กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ตอบสนองนโยบาย : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สินค้าเกษตรมูลค่าสูง) และกรมปศุสัตว์ (ด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์)

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/กิจกรรม	เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ/ แหล่งที่มา	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	การอนุมัติโครงการ	๑ โครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๘	งบพัฒนา จังหวัด ปี ๒๕๖๙	กลุ่ม ยุทธศาสตร์ฯ	สำนักงานจังหวัด สุพรรณบุรี
๒	กิจกรรมถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการ ปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบ การฟาร์มโคเนื้อ	๑ ครั้ง/ ๒๐๐ ราย	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	งบพัฒนา จังหวัด ปี ๒๕๖๙	กลุ่ม ยุทธศาสตร์ฯ	สนง.ปศุสัตว์เขต ๗ , สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ
๓	กิจกรรมตรวจ สุขภาพแม่พันธุ์ โคเนื้อ เพื่อเตรียม ความพร้อมรับการ ปรับปรุงพันธุ์	๑,๐๐๐ ตัว	มกราคม- พฤษภาคม ๒๕๖๙	งบพัฒนา จังหวัด ปี ๒๕๖๙	กลุ่ม ยุทธศาสตร์ฯ	สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ, ศูนย์วิจัยการผสมเทียม ราชบุรีศวพ.ภาค ตะวันตก จ.ราชบุรี

๔	กิจกรรมพัฒนาฟาร์ม โคเนื้อให้ได้รับการ รับรองมาตรฐานจาก กรมปศุสัตว์	๕๐ ฟาร์ม	พฤศจิกายน ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	งบพัฒนา จังหวัด ปี ๒๕๖๙	กลุ่ม ยุทธศาสตร์ฯ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,กลุ่มพัฒนาคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์,สนง.ปศข ๗ ,ศวพ.ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี และ สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ
๕	กิจกรรมส่งเสริมและ สนับสนุนการ ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ	๙ แห่ง (หน่วย ผสมเทียม)	มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๙	งบพัฒนา จังหวัด ปี ๒๕๖๙	กลุ่ม ยุทธศาสตร์ฯ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ,ศูนย์วิจัยการผสมเทียม ราชบุรี,สนง.ปศอ.ที่ กำกับดูแลหน่วยผสม เทียม
๖	กิจกรรมฝึกอบรมการ แปรรูปพื้นฐาน เมนู ผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ	๑ ครั้ง/๒๐ ราย	กุมภาพันธ์- มีนาคม ๒๕๖๙	งบพัฒนา จังหวัด ปี ๒๕๖๙	กลุ่ม ยุทธศาสตร์ฯ	สนง.ปศอ.พื้นที่ และ ศผส.ปทุมธานี
๗	รายงานผลการ ปฏิบัติงาน	๒ ครั้ง	มีนาคม และ กันยายน ๒๕๖๙ โดย ผ่านการ ประชุม คณะกรรมการ DLD-C	งบพัฒนา จังหวัด ปี ๒๕๖๙	กลุ่ม ยุทธศาสตร์ฯ	คกก.DLD-C พื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action)

ลำดับที่	แผนปฏิบัติการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	การอนุมัติโครงการ	๑ โครงการ	จังหวัดสุพรรณบุรี อนุมัติโครงการให้ สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๕๙๕,๐๐๐ บาท	รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
๒	กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อ	๑ ครั้ง/ ๒๐๐ ราย	จัดฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๑ ครั้ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒๐๐ ราย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	รายละเอียดตามเอกสารและภาพถ่ายแนบท้าย
๓	กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพแม่พันธุ์โคเนื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการปรับปรุงพันธุ์	๑,๐๐๐ ตัว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและส่งมอบงานแล้ว	รายละเอียดตามภาพถ่ายแนบท้าย
๔	กิจกรรมพัฒนาฟาร์มโคเนื้อให้ได้การรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์	๕๐ ฟาร์ม	ดำเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมาย	รายละเอียดตามภาพถ่ายแนบท้าย
๕	กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ	๙ แห่ง (หน่วยผสมเทียม)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและส่งมอบวัสดุแล้ว	เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของโครงการ
๖	กิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปพื้นฐาน เมฆผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ	๑ ครั้ง/๒๐ ราย	ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	รายละเอียดตามภาพถ่ายแนบท้าย
๗	รายงานผลการปฏิบัติงาน	๒ ครั้ง	ครั้งที่ ๑ รายงานผ่าน คกก. DLD-C วันที่ ๒๓ มี.ค.๖๙ ครั้งที่ ๒ รายงานผ่าน คกก. DLD-C วันที่ ๑๕ ก.ย.๖๙	รายละเอียดปรากฏหน้าเว็บของหน่วยงาน

ตัวอย่าง รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ (เฉพาะที่มีการดำเนินการในรอบที่ ๒/๒๕๖๙)

- ๑.หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๒๖๑๕๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การอนุมัติโครงการแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
- ๒.หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๑๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงหัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒
- ๓.หนังสือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๐๘/ว ๘๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมพัฒนาฟาร์มโคนมเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ (โครงการব্যยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๙)
- ๔.หนังสือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๐๘/ว ๘๙๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เรื่อง เชิญตรวจรับงานจ้างโครงการตรวจสุขภาพแม่พันธุ์โคนมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการปรับปรุงพันธุ์
- ๕.หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๗๑๐๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงหัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๔
- ๖.หนังสือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๐๘/ว ๑๐๕๔ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสุขภาพแม่พันธุ์โคนม กิจกรรมภายใต้โครงการแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
- ๗.หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๑๙๑๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึงหัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๕
- ๘.หนังสือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ที่ สพ ๐๙๐๘/๓๐๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขอส่งสำเนาใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในโคเนื้อ ๕ ราย
- ๙.หนังสือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ที่ สพ ๑๐๐๘/๓๐๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึงปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขอส่งสำเนาใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในโคเนื้อ ๕ ราย

รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ ที่ประสบความสำเร็จ

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ DLD-C Suphas Buri

๓.๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

๓.๑.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ปี ๒๕๖๙ (โครงการโคเนื้อ)

กิจกรรม/เรื่อง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.ฝึกอบรมเกษตรกรเตรียมความพร้อม	๒๐๐ ราย	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	
๒.ตรวจสอบสุขภาพแม่พันธุ์โคเนื้อ	๑,๐๐๐ ตัว	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	
๓.พัฒนาฟาร์มให้ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนด	๕๐ ฟาร์ม *อำเภอละ ๕ ฟาร์ม	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ก.ย.๖๙
๔.ฝึกอบรมแปรรูปพื้นฐาน	๒๐ ราย	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	

*เบิกจ่ายงบประมาณได้ ๑๐๐ %

มติที่ประชุม :รับทราบ.....

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพข่าวกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติงานของเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ"
วันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โรงแรมศิวะรังสรรค์ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

DLD-C

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพข่าวกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติงานของเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ"
วันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โรงแรมศิวะรังสรรค์ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

DLD-C

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสุขภาพ DLD-C Supham Buri

โครงการ : ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมเชิงดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ตรวจสุขภาพแม่พันธุ์โคเนื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ ปรับปรุงพันธุ์	เป้าหมายดำเนินการ ๑,๐๐๐ ตัว ในพื้นที่ ๙ อำเภอ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ (ดำเนินการแล้ว ๒ อำเภอ) คาดว่าจะเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔





สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพถ่ายกิจกรรมการตรวจสุขภาพโคเนื้อ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๔
พื้นที่ อ.สนมอ.อัมพวา จ.สุพรรณบุรี








สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพถ่ายกิจกรรมการตรวจสุขภาพโคเนื้อ วันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๔
พื้นที่ อ.ดอนมะลิ จ.สุพรรณบุรี








สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณจังหวัด ปี ๒๕๖๔

โครงการ : ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย/แผนการ	ผลการดำเนินงาน
ฝึกอบรมเกษตรกร	จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การแปรรูปพื้นฐานเมนูผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ"	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง ในวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๔ ณ ห้องประชุม อบต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน

มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ อบต.สวนแตง ด้านการส่งเสริมอาชีพด้วย

มติที่ประชุม :จับทราบ.....

ภาพถ่ายกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร "การแปรรูปพื้นฐาน เมนูผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ" วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๖๔ ห้องประชุม อบต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี



ภาพถ่ายกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร "การแปรรูปพื้นฐาน เมนูผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ" วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๖๔ ห้องประชุม อบต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี



ผลของการดำเนินงานโครงการที่ได้เงินงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๔

โครงการ : ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

กิจกรรมหลัก	กิจกรรม/งาน/บริการ	ผลการดำเนินงาน
พัฒนาฟาร์มโคเนื้อให้ได้การรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์	ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ พัฒนา ปรับปรุง ฟาร์ม และยื่นขอรับรองมาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์รับรอง เป้าหมายดำเนินการ ๕๐ ฟาร์ม	อยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยโครงการได้สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้ทุกอำเภอนำไปมอบให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแล้ว



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมปศุสัตว์

ภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาฟาร์มให้ได้การรับรอง

DLD-C Suphan Buri



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมปศุสัตว์

ภาพถ่ายการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาฟาร์มให้ได้การรับรอง

DLD-C Suphan Buri



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

กรมปศุสัตว์



69 72 04 GFM 1451

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ให้หนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ฟาร์มโคเนื้อ

ของ

นายรัฐภูมิ แลงนัม

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ได้รับการรับรอง

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หมดอายุ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2572

ลงชื่อ
(นางณัฐวดี ศรีสุขภู)นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์



69 72 04 GFM 1451

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ให้หนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ฟาร์มโคเนื้อ

ของ

นายรัฐภูมิ แลงนัม

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ได้รับการรับรอง

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หมดอายุ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2572

ลงชื่อ
(นางณัฐวดี ศรีสุขภู)นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ลงชื่อผู้รับรองผลงาน

(นายชัยชัย เต็งหังษ์เจริญ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี



เอกสารภาคผนวก

ภารกิจที่ ๓ : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ (โคเนื้อ)
งบบุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
รอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๙

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี



ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

รับที่..... 1718

วันที่ - 5 พ.ค. 2569

ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๑๒๑

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๕

พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ว ๘๓๐๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรายงานผลความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการ นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรีขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว และขอให้หน่วยดำเนินการที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินการตามมติที่ประชุมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณฯ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. สำหรับหน่วยดำเนินการที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายขอให้ส่งคืนจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะหน่วยรับงบประมาณโดยเร็ว ทั้งนี้ หากมีปัญหา/อุปสรรคขอให้รายงานจังหวัดทราบโดยด่วน กรณีหน่วยดำเนินการคาดการณ์ว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญา ขอให้พิจารณาส่งคืนงบประมาณ เพื่อจังหวัดจะได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยดำเนินการรายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน จนกว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

น ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

เห็นชอบ ☐ ฝ่ายบริหารกลุ่มสุขภาพ ☐ กลุ่มสินค้ากลุ่มส่งเสริม ☒ กลุ่มยุทธศาสตร์

อื่นๆ.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายกลวัชร ทรัพย์สงสุข)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวรัชชญา เกตุสุข)

พนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานจังหวัด

- 5 พ.ค. 2569

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

โทร. ๐ - ๓๕๕๓ - ๕๓๗๖

(นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

๖ พ.ค. ๖๙

คาตินพ

(นายชัชชาย เติ้งหงษ์เจริญ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

- 5 พ.ค. 2569



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ) โทร.๐-๓๕๕๕-๕๕๖๖

ที่ สพ ๐๐๐๘/ว ๘๕๖

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมพัฒนาฟาร์มโคเนื้อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์

(โครงการนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๙)

เรียน ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมัติโครงการแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และตามกิจกรรมย่อย : พัฒนาฟาร์มโคเนื้อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน กำหนดเป้าหมายดำเนินการจำนวน ๕๐ ฟาร์ม (อำเภอละ ๕ ฟาร์ม) นั้น

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้ว เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการแผนงานยุทธศาสตร์ฯ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมพัฒนาฟาร์มโคเนื้อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ด้วย จะขอบคุณมาก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

ตรวจ/ร่าง.....

พิมพ์/ทาน.....

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) โทร ๐๓๕-๕๕๕๖๖

ที่ สพ ๐๐๐๘/ว ๙๙๓

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง เชิญตรวจรับงานจ้างโครงการตรวจสอบแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมรับการปรับปรุงพันธุ์

เรียน รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการขอจัดจ้างเหมาบริการตรวจสอบแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมรับการปรับปรุงพันธุ์ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมแต่งตั้งท่านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง บัดนี้ผู้ขายได้ทำหนังสือแจ้งส่งมอบงานจ้าง ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและทำการเข้าตรวจรับงานจ้างในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว



(นายชัยชัย เต็งหงษ์เจริญ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ร่าง/.....
พิมพ์/.....
ทาน/.....

สำนักงานปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปกครอง



ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี
รับที่ 2510
วันที่ 8 - ก.ค. 2569
เวลา

ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๗/๒๐๑๗

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เรียน

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๕๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙
๒. หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๕๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อบรรยายผลความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการ นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรีขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว และขอให้หน่วยดำเนินการที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดำเนินการตามมติที่ประชุมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณฯ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. สำหรับหน่วยดำเนินการที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายขอให้ส่งคืนจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะหน่วยรับงบประมาณโดยเร็ว ทั้งนี้ หากมีปัญหา/อุปสรรคขอให้รายงานจังหวัดทราบโดยด่วน กรณีหน่วยดำเนินการคาดการณ์ว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญาขอให้พิจารณาส่งคืน งบประมาณ เพื่อจังหวัดจะได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ให้หน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก และ (๔) องค์การบริหาร ส่วนตำบลทะเลบก มีหนังสือรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้จังหวัดสุพรรณบุรีทราบ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยดำเนินการรายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน จนกว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกลวัชร ทรัพย์สงสุข)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรมอบ ☐ ฝ่ายบริหาร

☐ กลุ่มสุขภาพ ☐ กลุ่มสินค้า

☐ กลุ่มส่งเสริม ☒ กลุ่มยุทธศาสตร์

☐ อื่นๆ.....

สุกัญญา
8 - ก.ค. 2569

มอช.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ



(นางสาวพัชนี ขนิษฐวงศ์)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

- คารพ



(นายชัยวัฒน์ กลิ่นลอย)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

๑๐ ก.ค. ๖๕

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

โทร. ๐ - ๓๕๕๓ - ๕๓๗๖

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มยุทธศาสตร์) โทร ๐๓๕-๕๕๕๔๖๖

ที่ สพ ๐๐๐๘/ว ๑๐๕๔

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสุขภาพแม่พันธุ์โคเนื้อ กิจกรรมภายใต้โครงการแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า

ตามที่ได้มีการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การปรับปรุงพันธุ์ ภายใต้โครงการแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน นั้น

บัดนี้ ผู้รับแจ้งได้ทำการส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. รายงานผลการดำเนินงาน (ข้อมูลตรวจร่างกาย) รายฟาร์ม
๒. ข้อมูลตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ
๓. รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (โรคแท้งติดต่อ) รายฟาร์ม
๔. รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Ureaplasma diversum)
๕. แนวทางการทำให้ฟาร์มโคเนื้อเป็นเลิศ การจัดการระบบสืบพันธุ์ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์โคจากเชื้อ Ureaplasma diversum

โดยผลการตรวจสุขภาพแม่พันธุ์โคเนื้อในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า สรุปได้ดังนี้

- ๑.พบผลบวก(Positive) ในการตรวจโรคแท้งติดต่อ จำนวน ๑ ตัว
- ๒.พบผลบวก(Positive) ในการตรวจเชื้อแบคทีเรียบริเวณปากช่องคลอด จำนวน ๑๒ ฟาร์ม

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการแจ้งผลการตรวจสุขภาพแม่พันธุ์โคเนื้อพร้อมให้
คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป



(นางสาวพัชนี ชนิษฐวงศ์)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ร่าง/.....
พิมพ์/.....
ทาน/.....

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) โทร ๐๓๕-๕๕๕๕๖๖

ที่ สพ ๐๐๐๘/ว ๑๕๔

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสุขภาพแม่พันธุ์โคเนื้อ กิจกรรมภายใต้โครงการแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง

ตามที่ได้มีการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การปรับปรุงพันธุ์ ภายใต้โครงการแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน นั้น

บัดนี้ ผู้รับแจ้งได้ทำการส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. รายงานผลการดำเนินงาน (ข้อมูลตรวจร่างกาย) รายฟาร์ม
๒. ข้อมูลตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ
๓. รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (โรคแท้งติดต่อ) รายฟาร์ม
๔. รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Ureaplasma diversum)
๕. แนวทางการทำให้ฟาร์มโคเนื้อเป็นเลิศ การจัดการระบบสืบพันธุ์ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์โคจากเชื้อ Ureaplasma diversum

โดยผลการตรวจสุขภาพแม่พันธุ์โคเนื้อในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง สรุปได้ดังนี้

๑. ไม่พบผลบวก(Positive) ในการตรวจโรคแท้งติดต่อ

๒. พบผลบวก(Positive) ในการตรวจเชื้อแบคทีเรียบริเวณปากช่องคลอด จำนวน ๑ ฟาร์ม

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการแจ้งผลการตรวจสุขภาพแม่พันธุ์โคเนื้อพร้อมให้
คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป



(นางสาวพชนี ชนิษฐวงศ์)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ร่าง/.....

พิมพ์/.....

๑๓๑๑/.....

ด่วนที่สุด

ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๐๖๖๕



ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

รับที่ 3195

วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๕

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๐๖๖๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๐๖๖๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อยกย่องชมเชยความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการ นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรีขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว และขอให้หน่วยดำเนินการที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการตามมติที่ประชุมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณฯ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. สำหรับหน่วยดำเนินการที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายขอให้ส่งคืนจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะหน่วยรับงบประมาณโดยเร็ว ทั้งนี้ หากมีปัญหา/อุปสรรคขอให้รายงานจังหวัดทราบโดยด่วน กรณีหน่วยดำเนินการคาดการณ์ว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาสัญญาขอให้พิจารณาส่งคืน งบประมาณ เพื่อจังหวัดจะได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยดำเนินการรายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน จนกว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรมอบ ☐ ฝ่ายบริหาร

☐ กลุ่มสุขภาพ ☐ กลุ่มสินค้า

☐ กลุ่มส่งเสริม ☒ กลุ่มยุทธศาสตร์

☐ อื่นๆ.....

วิกรมกานา

- ๑ ก.ย. ๒๕๖๕

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

โทร. ๐ - ๓๕๕๓ - ๕๓๗๖

ขอแสดงความนับถือ (นายชัยวัฒน์ กลิ่นลอย)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

๓ ก.ย. ๖๕

(นายกลวัชร ทรัพย์สงสุข)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ทรง/ลาตินกษ

(นายชัยชาย เต็งหงษ์เจริญ)

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

- ๑ ก.ย. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

รับที่ 2537

วันที่ 9 - ก.ค. 2569

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐๓๕-๕๙๖๒๒๕

ที่ สพ ๐๙๐๘ / ๓๐๕

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอสั่งสำเนาใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในโคเนื้อ ๕ ราย

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมัติโครงการแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและตามกิจกรรม

ย่อย : พัฒนาฟาร์มโคเนื้อให้ได้การรับรองมาตรฐาน กำหนดเป้าหมายดำเนินการจำนวนฟาร์มอำเภอละ ๕ ฟาร์ม

นั้น

ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง จึงขอส่งสำเนาใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในโคเนื้อ ๕ ราย ตามเป้าหมายของโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรมอบ ☐ ฝ่ายบริหาร

☐ กลุ่มสุขภาพ ☐ กลุ่มสินค้า

☐ กลุ่มส่งเสริม ☒ กลุ่มยุทธศาสตร์

☐ อื่นๆ.....

กิตติพงษ์

9 - ก.ค. 2569

(นายอภิชาติ นิตศิริ)

ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง

๒๐๗ ก.ค.๒๕๖๙

(นางสาวพัชนี ขนิษฐวงศ์)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

9 - ก.ค. 2569

- ทราบ/ผอ.มคอ.สัตว์เคี้ยวเอื้อง

ดร.ปศุสัตว์อำเภอ/กิตติพงษ์

(นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

๑๓ ก.ค.๖๙



บันทึกข้อความ

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
รับที่ 3132
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๘ เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐๓๕-๕๗๗๒๔๗

ที่ สพ ๑๐๐๘ / ๓๐๒๒

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งสำเนาใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในโคเนื้อ ๕ ราย

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมัติโครงการแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและตามกิจกรรมย่อย
: พัฒนาฟาร์มโคเนื้อให้ได้การรับรองมาตรฐาน กำหนดเป้าหมายดำเนินการจำนวนฟาร์มอำเภอละ ๕ ฟาร์ม นั้น

ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ จึงขอส่งสำเนาใบรับรองฟาร์มที่มีระบบ
การป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในโคเนื้อ ๕ ราย ตามเป้าหมายของโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายปราสาท ศรีโมรา)

ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรมอบ ☐ ฝ่ายบริหาร

☒ กลุ่มสุขภาพ ☐ กลุ่มสินค้า

☐ กลุ่มส่งเสริม ☐ กลุ่มยุทธศาสตร์

☐ อื่นๆ.....

สุกัญญา
๒๖ ส.ค. ๒๕๖๘

- ตาม / กลุ่มยุทธศาสตร์อำเภอ

(นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
๓ ก.ย. ๖๘

(นายธนภัทร ช่างน้อม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๘