

ข้อเสนอโครงการของจังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ โครงการแปรรูปน้ำนมดิบพาสเจอร์ไรซ์

วงเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๕๗๓๘๗๖

ผู้รับผิดชอบ: นายอมรินทร์ กัลล์ประวิท ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๕๗๓๘๗๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา :

จังหวัดกาญจนบุรีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจำนวน ๑,๒๐๕ ราย โคนมทั้งหมดจำนวน ๒๖,๒๕๔ ตัว และมีปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตต่อวันเป็นจำนวน ๒๕๐ ตันต่อวัน คิดเป็น ๘๐,๐๐๐ ตันต่อปี

จากการประเมินความต้องการปริมาณน้ำนมดิบในพื้นที่นี้ที่จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีความต้องการน้ำนมดิบวันละ ๓๖ ตัน คิดเป็นปีละ ๑๓,๑๔๐ ตัน(อัตราการบริโภคน้ำนมเฉลี่ยคนละ ๑๗ กิโล/ปี) จะเห็นได้ว่า จังหวัดกาญจนบุรีผลิตน้ำนมดิบได้มากกว่าความต้องการบริโภคภายในพื้นที่ มีความจำเป็นต้องอาศัยการจำหน่ายน้ำนมดิบไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดปีละ ๗๖,๙๖๐ ตัน ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วเกษตรกรต้องจำหน่ายน้ำนมดิบทั้งหมด ๘๐,๐๐๐ ตันให้แก่โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบในพื้นที่ต่างจังหวัด เนื่องจากยังไม่มีโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับน้ำนมพร้อมดื่มที่วางแผนจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นเป็นการสั่งซื้อจากโรงงานแปรรูปในพื้นที่ต่างจังหวัดอีกด้วยหนึ่ง

น้ำนมดิบที่ผลิตจากพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างไรก็ตามแม้ว่าน้ำนมดิบคุณภาพดีแต่อายุการเก็บสัมภากล่องกับการหีบเมื่อโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงจำเป็นต้องขยายเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นประการหนึ่งที่เกษตรกรสูญเสียโอกาสในการรับรายได้จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตน้ำนม

ปัจจุบันมีการขยายการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งถือเป็นความเสี่ยงประการหนึ่งต่อการตลาดน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดกาญจนบุรี

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายเหลือเกษตรกรในการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบให้มีอายุการเก็บนานขึ้น มีการบรรจุผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายและพร้อมดื่ม จึงจะสามารถเพิ่มโอกาสการแข่งขันและลดความเสี่ยงจากการถูกกดราคาเนื่องจากข้อ้อ้างเรื่องอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

การสนับสนุนกิจการโคนมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้สามารถรักษาคุณภาพน้ำนมและจัดทำผลิตภัณฑ์น้ำนมพร้อมจำหน่ายและพร้อมดื่มเป็นการส่งเสริมเกษตรกรทางตรงให้สามารถแข่งขันทางการตลาด สามารถซวยทนเองได้ในอนาคตอันสั้น อีกทั้งเป็นการป้องกันปัญหาจำหน่ายน้ำนมไม่ได้แม้ว่าในภาพรวมการผลิตน้ำนมดิบในพื้นที่ต่างจังหวัดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการก็ตาม

การดำเนินการติดตั้งระบบการแปรรูปน้ำนมพาสเจอร์ไรซ์ให้กับคุ้มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี ยินดีรับผิดชอบในการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร โรงงานให้กับคุ้มเกษตรกรใช้เป็นพื้นที่ทำการโดยยกคุ้มเกษตรกรเป็นผู้บริหารจัดการระบบการผลิตในรูปแบบคณะกรรมการ สนับสนุนโคนมท่าม่วง จำกัดเป็นหน่วยงานที่เพียงสนับสนุนระบบการตลาดให้กับคุ้มเกษตรกรและเป็นที่ปรึกษาเทคนิคการผลิตเพื่อสุ่มมาตรฐานความต้องการด้านการตลาด คุ้มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการบำรุงรักษาระบบการผลิตตามกำหนดอายุการใช้งาน การซ่อมแซม ค่าสาธารณูปโภค และค่าขนย้ายในกรณีที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการผลิตกำหนดให้ติดตั้งในพื้นที่ใหม่ รายละเอียดสำเนาเอกสารแนบท้าย

(๑.๒) สภาพปัจจุหา / ความต้องการ

ปัจจุหา: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประสบปัญหาอยู่กับรักษาคุณภาพน้ำนมดิบสั่นและยังไม่พร้อมดื่มน้ำนมดิบเป็นต้องเร่งรัดจำหน่ายในราคากูกเพื่อให้หมุดจากคลังหันต่อการรับน้ำนมดิบขายให้กับเกษตรกร แม้ว่ากิจการโคนมของกลุ่มเกษตรกรจะมั่นคง แต่เนื่องจากต้องเร่งรัดจำหน่ายน้ำนมดิบโดยเร็วจึงไม่สามารถมีเงินสะสมมากพอที่จะติดตั้งระบบแปรรูปน้ำนมดิบได้ด้วยตนเอง

ความต้องการ: เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มและพร้อมจำหน่าย

(๑.๓) ความเร่งด่วน :

ต้องเร่งรัดดำเนินการเนื่องจากการหมุนเวียนรับน้ำนมดิบเข้าและจำหน่ายออกเกิดขึ้นเป็นวันๆ จัดรับต่อวัน อีกทั้งมีการขยายการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งถือเป็นความเสี่ยงประการหนึ่งต่อการตลาดน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดกาญจนบุรี

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- (๑) เพื่อเพิ่มระยะเวลาการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบ
- (๒) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าน้ำนมดิบ
- (๓) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด
- (๔) เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

(๒.๒) ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าสู่สากล

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์

(๒.๓) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาอยุธยาจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการค้าผ่านแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
กลยุทธ์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์

(๒.๔) ลักษณะโครงการ

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๕) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๖) ประเภทของโครงการ

พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๗) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๕๘

(๒.๘) สถานที่ดำเนินโครงการ

สถานที่ดำเนินการกลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕ หมู่ ๓ ตำบลวังน้ำเงิน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ติดตั้งระบบการผลิต : สถานที่ที่ติดตั้งให้ความร่วมมือกันโดยกลุ่มเกษตรและสหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด ทั้งที่เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ทั้งนี้ ต้องเป็นพื้นที่ดำเนินการหลักในจังหวัดกาญจนบุรี

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ หมู่ ๔ (บ้านรงกระต่าย) ตำบลตะคร้าเงิน อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

๑. ประชาชนผู้บริโภค

๒. สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ พร้อมเป้าหมายตามตัวชี้วัด ในแต่ละปี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๘	หมายเหตุ
รักษาคุณภาพน้ำนมดิบพร้อมดื่ม โดยระบบพาสเจอร์ไรซ์	ตัน	๔๓,๐๐๐	และดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

มีระบบการผลิตนมแปรรูประบบพาสเจอร์ไรซ์ ๒,๐๐๐ ตันในปี ๒๕๕๘

(๔.๒) ผลลัพธ์ : ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวนอย่างน้อย ๒๕๐ รายมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกปีละ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยรายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกษตรกรมีความมั่นใจในการผลิตและการตลาดน้ำนมดิบ สามารถขยายการผลิตของตนเองโดยการหมุนเวียนทุนจากสถาบันการเงิน

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

โครงการแปรรูปน้ำนมดิบระบบพาสเจอร์ไรซ์ วงเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเลขอรหัสที่๐๓๔ - ๕๗๙๗๖

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ : นายวัฒน์ชัย จันสนับติ

(๔) แนวทางการดำเนินงาน(ต่อ)

ขั้นตอน ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่จะดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย ศิօคร/จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ ม/ตร/อ/จ	ค่าใช้จ่าย (บาท)
๑.จัดทำผู้ประกอบการ ติดตั้งตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๘	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘		จังหวัดกาญจนบุรีโดย คณะกรรมการที่ได้รับ ^{การแต่งตั้ง}	๑๖ ล้าน บาท
๒.ติดตั้งระบบแบบแปร รูปน้ำนมดิบพาสเจอร์ ไรซ์ โดยผู้ประกอบการ ตามสัญญาจ้าง	๑ มกราคม - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘		สถานที่ภายในจังหวัด กาญจนบุรีที่กำหนด ร่วมกันโดยกลุ่ม เกษตรกรฯ และ ^{สหกรณ์โคนมท่าม่วง} จำกัด ภายใตเงื่อนไข ^{กรรมสิทธิ์เพื่อ ความ} ^{เหมาะสมในระบบการ} ^{ผลิตและการตลาด}	
๓.ทดสอบระบบที่ติดตั้ง ^{และตรวจรับงานโดย} คณะกรรมการที่ได้รับ ^{การแต่งตั้ง}	๑๕ -๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘		สถานที่ที่ติดตั้งระบบ การผลิต	
๔.ดำเนินการแปรรูป ^{น้ำนมดิบพาสเจอร์ไรซ์}	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้น ^{ไป}		สถานที่ที่ติดตั้งระบบ การผลิต	
๕.ติดตามประเมินผล โดยผู้ประสานงาน โครงการ	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้น ^{ไป}		๑. สถานที่ที่ดำเนินการ กลุ่ม ^{๒. สถานที่ที่ติดตั้งระบบ} การผลิต	

(๖) วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง

จ้างเหมา

(๗) งบประมาณจากงบประมาณศูนย์การพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินกองงบประมาณ	รวม
๒๕๕๘	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	-	๑๖,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	-	๑๖,๐๐๐,๐๐๐

รายละเอียดเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับ (๑)	รายการ (๒)	อัตราหรือราคา ต่อหน่วย (บาท/หน่วย) (๓)	จำนวน (หน่วย) (๔)	งบประมาณ (บาท) =(๓) x (๔)	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น		๑๖,๐๐๐,๐๐๐		๑๖,๐๐๐,๐๐๐	
๑	งบลงทุน ติดตั้งระบบแปรรูปน้ำมันดิบ ประเภทพาสเจอร์ กำลังการ ผลิต ๒,๐๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑ ระบบ	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันทีหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆหรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุข้อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
- ไม่แต่งตั้งไม่สมบูรณ์
- ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ห้องหมวด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการคุ้มบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดกาญจนบุรียึดใช้ครุภัณฑ์ระบบการแปรรูปน้ำนมดินโดยความ
ร่วมมือจากสหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัดเป็นผู้ปรับโครงสร้างอาคารโรงผลิตด้วยค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคนมฯ
ยินยอมให้ใช้พื้นที่โดยไม่กำหนดเวลาลื้นสุด อิกห้วยเป็นผู้สนับสนุนการตลาดตลอดจนเป็นที่ปรึกษาเทคนิคการ
ผลิต เมื่อผลการตรวจสอบระบบการผลิตได้ผลผลิตที่ตรงตามมาตรฐานแล้ว จึงส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้องที่ที่ติดตั้งระบบการผลิตเป็นผู้ดูแลและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ต่อเนื่องในครั้งนี้และครั้งถัดไป

(๑๑) ผู้เสนอโครงการ

๔

ลงชื่อ

(นายสมชาย พูลสวัสดิ์.....)

ตำแหน่ง.....

หัวหน้าส่วนราชการเจ้าภาพรับผิดชอบโครงการ

(๑๒) ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายภาณุพงษ์ แก้วประพาส.....)

(....รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี.....)

(๑๓) ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(นายวันชัย ใจสุคนธ์พิพัฒ.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี