

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ชื่อโครงการ : พัฒนาส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการเกษตร

กิจกรรมหลัก : พัฒนาและต่อยอดอาหารสัตว์เกษตรกรโดยใช้ TMR

วงเงิน: ๖๙๖,๒๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่ ๑ : พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยและส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดเชิงสร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร โครงสร้างและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หน่วยงานดำเนินการ: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบ นายสมยศ อินทรพิน ตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

สถานที่ติดต่อ: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ถนนมาลัยแมน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

หมายเลขโทรศัพท์: ๐๓๔-๒๕๗๗๐๕ ต่อ ๑๑๐

ผู้ประสานกิจกรรม ๑. นางภูษณิศากาญจนโกมล ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์: ๐๘๖-๓๕๓๘๒๓๗

ผู้ประสานกิจกรรม ๒. นายกิตติทัต ผลประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

หมายเลขโทรศัพท์: ๐๙๘-๒๘๑๔๔๗๗

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดหรืออื่นๆ)

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดให้สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี กำหนดให้มีการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้างตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ข้อ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ด้านความมั่นคง ข้อ ๒ (๒.๑) การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจึงได้ดำเนินการในการพัฒนาและต่อยอดอาหารสัตว์เกษตรกรโดยใช้ TMR นั้น เป็นการต่อยอดให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหันมาพึ่งพาตนเองโดยการผลิตอาหารสัตว์ใช้เอง โดยลดต้นทุนอาหารสำเร็จรูป (อาหารข้น) ให้น้อยที่สุด โดยใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น เครื่องผสมอาหารสัตว์ TMR และเครื่องตัดหญ้าแบบดับเบิลซีพ เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรและเกษตรกรให้มี การผลิตอาหาร TMR อย่างต่อเนื่อง และมีความสุข ในการผลิตน้ำนมดิบได้มาตรฐานและมีคุณภาพปลอดภัยในอนาคตได้

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ ความต้องการ:

ตามที่จังหวัดนครปฐมได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ๒ สหกรณ์ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการใช้อาหารสำเร็จรูป (อาหารข้น) ทำให้ต้นทุน การผลิตของเกษตรกรสูงตามไปด้วย

ดังนั้น จังหวัดนครปฐมเล็งเห็นว่า การที่จะลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ต้องพึ่งพาตนเองในเรื่องอาหารสัตว์ ซึ่งอาหารสัตว์แบบ TMR เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองโดยการพัฒนาด้านอาหารสัตว์แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเร่งด่วน:

ต้องดำเนินการด่วนมาก เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ต้นทุนอยู่ที่อาหารสัตว์

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนด้านอาหารหยาบได้

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

- อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอกำแพงแสน

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย:

- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ๑ กลุ่ม

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างน้อย ๒๐๐ ฟาร์ม นำไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มได้

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ:

ตัวชี้วัด - ร้อยละ ๘๐ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้ใช้เครื่องผสมอาหารสัตว์ TMR และเครื่องตัดหญ้าแบบดับเบิลซีออป

(๔.๒) ผลผลิต:

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมอาหารสัตว์ TMR และเครื่องตัดหญ้าแบบดับเบิลซีออป

(๔.๓) ผลลัพธ์:

- ต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มโคนมลดลง

(๔.๔) ผลกระทบ:

เชิงบวก: เป็นการพัฒนาให้เกษตรกรหันมาใช้อาหารสำเร็จรูปที่ผลิตเองได้เพื่อลดต้นทุนการผลิตในฟาร์มปศุสัตว์ของตนเองได้

เชิงลบ:-

(๕) แนวทางการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.๖๑	ม.ค.-มี.ค.๖๒	เม.ย.-มิ.ย.๖๒	ก.ค.-ก.ย.๖๒
- สนับสนุนการผลิตอาหารสัตว์แบบ Total Mixed Ration(TMR)	๖๙๖,๒๐๐			
รวมทั้งสิ้น ๖๙๖,๒๐๐บาท	๖๙๖,๒๐๐			

(๖) วิธีการดำเนินงาน

- ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗)วงเงินของโครงการ๖๙๖,๒๐๐ บาท

(๗.๑) รายละเอียดงบประมาณของโครงการ

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ (บาท)
- สนับสนุนการผลิตอาหารสัตว์แบบTotal Mixed Ration(TMR)	๖๙๖,๒๐๐
งบดำเนินงาน	๓๖,๒๐๐
ค่าใช้จ่าย	๑๔,๑๖๐
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมและอำเภอออกปฏิบัติงาน จำนวน ๕๙ วันx ๒๔๐ บาท	๑๔,๑๖๐
ค่าวัสดุ	๒๒,๐๔๐
- วัสดุสำนักงาน กระดาษ A ๔ ,กระดาษสี A ๔ , ปากกา	๕,๐๔๐
- วัสดุเชื้อเพลิงออกปฏิบัติงาน ๑๒ ครั้ง ๑,๐๐๐ บาท	๑๒,๐๐๐
- วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ , เม้าท์, แป้นพิมพ์และแฮนด์ไดร์ท	๕,๐๐๐
งบลงทุน	๖๖๐,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์	
- เครื่องผสมอาหารสัตว์ TMR ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๑ เครื่อง x ๔๑๐,๐๐๐ บาท	๔๑๐,๐๐๐
- เครื่องตัดหญ้าแบบดับเบิลช้อปพร้อมสายสี่รถพวง) ๑ เครื่อง x ๒๕๐,๐๐๐บาท	๒๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๖๙๖,๒๐๐

(๗.๒) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการ	งบประมาณ(บาท)
รวมทั้งสิ้น	๖๙๖,๒๐๐
งบดำเนินงาน	๓๖,๒๐๐
- ค่าใช้จ่าย	๑๔,๑๖๐
- ค่าวัสดุ	๒๒,๐๔๐
งบลงทุน	๖๖๐,๐๐๐
- ค่าครุภัณฑ์	๖๖๐,๐๐๐

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ระหว่างเตรียมการหมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์(ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 - เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ปานกลาง ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมจะ รับโอนพัสดุที่ได้จากโครงการไปบริหารจัดการและเป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งให้คำแนะนำให้อยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่

(๑๐) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด:-

(๑๑) ผู้เสนอโครงการ :

(นายสมยศอินทรพิน)
ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

(๑๒) ผู้เห็นชอบโครงการ :

(๑๓) ผู้อนุมัติโครงการ: พัฒนาส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการเกษตรกิจกรรมหลัก:พัฒนาและต่อยอดอาหารสัตว์เกษตรกรโดยใช้ TMRวงเงิน :๖๙๖,๒๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)