

## แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อโครงการ : ยกระดับการผลิตการแปรรูปและการตลาด สับปรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์และสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการพัฒนาฟาร์มโคนมอินทรีย์และพัฒนาระบบน้ำนมดิบ

กิจกรรมย่อย : ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงโคนมตามระบบอินทรีย์

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

### ๑. หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา ๑. วิสัยทัศน์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : มีพันธกิจที่จะผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตการแปรรูปสับปรด มะพร้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก โดยใช้กลยุทธ์พัฒนาระบบการผลิตการแปรรูป และการตลาดสับปรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการบริโภคและการส่งออก และกลยุทธ์เสริมสร้างและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์

๒. น้ามนเป็นอาหารสำคัญแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยที่ดื่มเป็นอาหารหลักและเป็นอาหารเสริมซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่สำคัญที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และประชากรโคนมอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มีจำนวนฟาร์มโคนม ๙๒๓ ฟาร์ม ประชากรโคนม ๓๕,๐๐๐ ตัว เศษ ปริมาณน้ำนมดิบปีละ ๖๖,๐๘๐ ตัน มูลค่าผลผลิตปีละไม่ต่ำกว่า ๑,๒๐๐ ล้านบาท ผลผลิตน้ำนมดิบส่งไปแปรรูปในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมภายในจังหวัด ซึ่งมีโรงงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสมท.) และโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนอีก ๒ แห่ง ผลผลิตที่เหลือส่งไปจำหน่ายเข้าโรงงานผลิตภัณฑ์นมของภาคเอกชน

(๑.๒) สถานะปัจจุบันและสภาพปัญหาภาคการผลิตน้ำนมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : จากจำนวนฟาร์มโคนมทั้งหมด ๙๒๓ ฟาร์ม มีฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพียง ๑๔๘ ฟาร์ม (ประมาณ ๒๒%) จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงฟาร์มและคุณภาพน้ำนมดิบให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยเร็วตามประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk board)

(๑.๓) แต่มีเกษตรกรผู้ประกอบการฟาร์มโคนมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP ที่มีความประสงค์จะสร้างผลิตภัณฑ์นมเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพสูงสุดระดับน้ำนมอินทรีย์ (Organic Milk) ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวและพักผ่อนปีละไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านคน รายได้จากการภาคการท่องเที่ยวปีละไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้นอาหารคุณภาพสูงสุดระดับ Premium Grade ดังกล่าว ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรระยะ ๒๐ ปี มีเป้าหมายให้สินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เกษตรกรมั่นคงภาคการเกษตรมีคั้งและทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนการผลิตผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ภายใต้ Brand name นมอินทรีย์(Organic Milk) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงสามารถสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับได้ตามแนวนโยบาย ดังกล่าว

๕.๔ จัดกิจกรรม Workshop Steakholder เพื่อสร้าง Brand ผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ฝ่ายมาร่วมระดมสมองกับวิทยากร มืออาชีพ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย (Steak holder) ได้แก่ผู้ผลิตนมอินทรีย์ (Organic Milk) ผู้บริโภคนม, ผู้บริหารสหกรณ์โคนม-ศูนย์รวมนม, โรงงานแปรรูป, เขตพื้นที่การศึกษา, สาธารณสุข, พาณิชย์จังหวัด, อุตสาหกรรมจังหวัด, สภาอุตสาหกรรม, ผู้แทนสถานประกอบการ โรงแรม, ร้านอาหาร, ผู้แทนการท่องเที่ยว, ผู้แทนเด็ก-เยาวชน, นักเรียน, ผู้แทนชมรมคนรักสุขภาพ รวม ๒๐๐ คน.

๕.๕ จ้างเหมาปรับปรุง และพัฒนาฟาร์มโคนมเป้าหมาย จำนวน ๕๐ ฟาร์ม ที่เข้าร่วมโครงการให้เข้าสู่ระบบ เป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์

๕.๖ ติดตามผลการพัฒนาฟาร์มโคนมเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

๕.๗ เก็บตัวอย่างน้ำนมของฟาร์มเป้าหมาย เพื่อส่งให้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนมตาม มาตรฐานนมอินทรีย์ และเข้าสู่กระบวนการรับรองฟาร์มโคนมอินทรีย์

๕.๘ จ้างเหมาจัดทำระบบข้อมูลเข้าสู่ระบบ Website สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างฟาร์มโคนมอินทรีย์และผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ (Brand : Organic Milk) เพื่อสร้างงานเชิง รุกด้านการสร้างอาหาร(นม)คุณภาพสูงสุด (Premium Grade) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นให้ ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้รู้จักและบริโภคผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕.๙ ตรวจสอบฟาร์มโคนมเป้าหมายตามมาตรฐานฟาร์มโคนมอินทรีย์โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน

๕.๑๐ ประเมินผลการดำเนินโครงการ ดำเนินการประเมินผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด

## ๖. ระยะเวลาดำเนินการ

- ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑

## ๗. สถานที่ดำเนินการ

๗.๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๗.๒ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กบ้านอ่าวน้อย จำกัด

๗.๓ สหกรณ์โคนมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๗.๔ ศูนย์รับน้ำนมดิบเอกชนในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

## ๘. งบประมาณ

- งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑,๖๓๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

## ๙. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๐. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

๑๐.๑ แผนการดำเนินงานจำแนกตามกิจกรรม

| ที่ | กิจกรรม  | ๒๕๖๐ |      |      | ๒๕๖๑ |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
|-----|--|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|---|
|     |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |   |
| ๑.  | จ้างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและทีมงานด้านการผลิตนมอินทรีย์<br>สำรวจฟาร์ม, เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าอบรมและดำเนินการ<br>โดยต่อเนื่องตามข้อตกลง   | ←    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | → |
|     | ๑.๑คัดเลือกฟาร์มโคนมเข้าร่วมโครงการ  | ←    | →    |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
| ๒.  | อบรมเชิงปฏิบัติการฟาร์มโคนมเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  |      |      | ←    | →    |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
| ๓.  | ศึกษา-ดูงานฟาร์มโคนมและผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ที่ฟาร์มแดรี่<br>โฮม จังหวัดนครราชสีมา   |      |      | ←    | →    |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
| ๔.  | Work shop steak holder สร้าง Brand ผลิตภัณฑ์นม<br>อินทรีย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  |      |      |      |      |      |       |       |      | ←     | →    |      |      |   |
| ๕.  | จ้างเหมาพัฒนา-ปรับปรุงฟาร์มโคนมเป้าหมายที่เข้าร่วม<br>โครงการเพื่อเข้าสู่ระบบฟาร์มโคนมอินทรีย์   |      |      | ←    |      |      |       |       |      |       |      |      |      | → |
| ๖.  | จ้างเหมาจัดทำระบบข้อมูล เพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างฟาร์ม<br>โคนมอินทรีย์และ Brand ผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ของจังหวัด<br>ประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ระบบ web site ของสำนักงานปศุสัตว์<br>จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |      |      |      | ←    | →    |       |       |      |       |      |      |      |   |
| ๗.  | ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนมฟาร์มเป้าหมายของ<br>โครงการตามมาตรฐานฟาร์มโคนมอินทรีย์   |      |      |      |      |      |       |       |      | ←     |      |      |      | → |
|     | ๗.๑เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ  |      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
|     | ๗.๒จ้างเหมาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์   |      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |   |
| ๘.  | ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์มโคนมอินทรีย์โดย<br>คณะกรรมการตรวจประเมิน  |      |      |      |      |      |       |       |      | ←     |      |      |      | → |
| ๙.  | ประเมินโครงการ (ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์)   |      |      |      |      |      |       |       |      | ←     |      |      |      | → |

๑๐.๒ แผนการใช้เงิน

| ที่ | กิจกรรม   | ๒๕๖๐   |      |         | ๒๕๖๑    |         |        |         |         |       |         |        |      |  |
|-----|---|--------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|--------|------|--|
|     |   | ต.ค.   | พ.ย. | ธ.ค.    | ม.ค.    | ก.พ.    | มี.ค.  | เม.ย.   | พ.ค.    | มิ.ย. | ก.ค.    | ส.ค.   | ก.ย. |  |
| ๑.  | กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟาร์มโคนมเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ<br>งบประมาณ ๒๔๑,๔๐๐ บาท   | ๘๑,๐๐๐ |      |         | ๘๑,๐๐๐  |         |        | ๗๙,๔๐๐  |         |       |         |        |      |  |
| ๒.  | ศึกษา-ดูงานฟาร์มโคนมและผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ที่ฟาร์มแคร์โฮมจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑๓๕,๕๐๐ บาท   |        |      |         | ๑๓๕,๕๐๐ |         |        |         |         |       |         |        |      |  |
| ๓.  | Work shop Steak holder การสร้าง Brand ผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท  |        |      |         |         |         |        |         |         |       | ๑๘๐,๐๐๐ |        |      |  |
| ๔.  | จ้างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและทีมงานด้านพัฒนาการผลิตนมอินทรีย์<br>งบประมาณ ๒๙๑,๕๘๔ บาท   | ๗๔,๐๓๒ |      |         | ๙๐,๖๗๒  |         |        | ๖๖,๔๓๒  |         |       |         | ๖๐,๔๕๘ |      |  |
| ๕.  | จ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการงบประมาณ ๔๐๕,๐๐๐ บาท  |        |      | ๑๐๐,๐๐๐ |         | ๒๐๐,๐๐๐ |        |         | ๑๐๕,๐๐๐ |       |         |        |      |  |
| ๖.  | จ้างเหมาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนม ฟาร์มโคนมเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ<br>งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท                                      |        |      |         |         |         |        | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ |       |         |        |      |  |
| ๗.  | จ้างเหมาจัดทำระบบข้อมูลประชาสัมพันธ์ Brand นมอินทรีย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ระบบ web site สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท |        |      |         | ๑๕,๐๐๐  |         |        |         |         |       |         |        |      |  |
| ๘.  | ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงาน, วัสดุเชื้อเพลิง)   |        |      | ๒๙,๕๐๐  |         |         | ๒๙,๕๐๐ |         |         |       | ๒๗,๖๓๖  |        |      |  |

๑๑. ตัวชี้วัด

๑๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๑. จำนวนฟาร์มโคนมที่พัฒนาและปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ระบบฟาร์มโคนมมาตรฐานอินทรีย์ ๕๐ ฟาร์ม

๑๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๑. จำนวนฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับฟาร์มโคนมอินทรีย์

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| พ.ศ.๒๕๖๑ | พ.ศ.๒๕๖๒ | พ.ศ.๒๕๖๓ | พ.ศ.๒๕๖๔ | รวม ๔ ปี |
| ๑๐ ฟาร์ม | ๑๐ ฟาร์ม | ๑๐ ฟาร์ม | ๑๐ ฟาร์ม | ๔๐ ฟาร์ม |

๒. ผลิตได้น้ำนมดิบอินทรีย์ (Organic Milk) ได้

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| พ.ศ.๒๕๖๑    | พ.ศ.๒๕๖๒    | พ.ศ.๒๕๖๓    | พ.ศ.๒๕๖๔    |
| วันละ ๑ ตัน | วันละ ๒ ตัน | วันละ ๓ ตัน | วันละ ๔ ตัน |

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. จำนวนฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม : GAP เพิ่มขึ้น ๕๐ ฟาร์ม

๒. จำนวนฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์เพื่อผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ (Organic Milk) ปี ละ ๑๐ ฟาร์ม

๓. ได้น้ำนมดิบอินทรีย์ (Organic Milk) วันละ ๑ ตัน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ไปสู่การบริโภคเพื่อ สุขภาพ

๑๓. ผู้เสนอโครงการยกระดับการผลิตการแปรรูปและการตลาดสับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์และสินค้าเกษตร  
ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน งบประมาณ ๑,๖๓๓,๐๐๐ บาท



(นายยุชฐิระ บัณทุกุล)

ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการยกระดับการผลิตการแปรรูปและการตลาดสับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์และสินค้า  
เกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน งบประมาณ ๑,๖๓๓,๐๐๐ บาท



(นายสมชาย บำรุงทรัพย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๕. ผู้อนุมัติโครงการยกระดับการผลิตการแปรรูปและการตลาดสับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์และสินค้าเกษตร  
ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน งบประมาณ ๑,๖๓๓,๐๐๐ บาท



(นายทวี นริสศิริกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาคผนวก

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม

๑.ชื่อโครงการ ยกกระตือรือร้นการผลิต การแปรรูปและการตลาด สับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์และสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

๒.งบประมาณ ๑,๖๓๓,๐๐๐ บาท

๓.รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม

๓.๑กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงโคนม งบประมาณ ๑,๖๓๓,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

| รายการ   | งบประมาณ         | เงินนอกงบประมาณ |
|--|------------------|-----------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>๑,๖๓๓,๐๐๐</b> |                 |
| <b>๑.งบดำเนินงาน</b>   | <b>๑,๖๓๓,๐๐๐</b> |                 |
| <b>๑.๑ค่าตอบแทน</b>  | <b>๓๑๐,๗๘๔</b>   |                 |
| <b>(๑.๑.๑)ค่าตอบแทนวิทยากร</b>   |                  |                 |
| (๑)ค่าจ้างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน ด้านการผลิตนมอินทรีย์ เพื่อทำการสำรวจฟาร์มเกษตรกรเตรียมความพร้อมฟาร์มติดตามการพัฒนาฟาร์มตามรายละเอียดการปฏิบัติ เพื่อสู่มาตรฐานฟาร์มโคนมอินทรีย์ | ๒๙๑,๕๘๔          |                 |
| (๒)ค่าสัมมนาคุณวิทยากรเอกชนในการบรรยาย เรื่องแบรนด์และกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ จำนวน ๒ คน คนละ ๓ ชั่วโมงๆละ ๑,๖๐๐ บาท   | ๔,๖๐๐            |                 |
| (๓)ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกในการไปศึกษา-ดูงานฟาร์มโคนมอินทรีย์ (ที่ฟาร์มแตรโฮม จ.นครราชสีมา) ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท จำนวน ๖ ชั่วโมง  | ๗,๒๐๐            |                 |
| (๔)ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟาร์มโคนม เป้าหมาย จำนวน ๑ คน เป็นเวลา ๒ ชั่วโมงๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท  | ๒,๔๐๐            |                 |
| <b>๑.๒ค่าใช้จ่าย</b>   | <b>๑,๒๓๔,๕๘๐</b> |                 |
| <b>(๑.๒.๑)ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าพาหนะ</b>  | <b>๑๒๓,๘๘๐</b>   |                 |
| (๑)ค่าเช่าที่พักวิทยากร มาบรรยายในการ Work shop เรื่องการสร้างแบรนด์ “นมอินทรีย์” จำนวน ๒ คนๆละ ๑ คืนๆละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อคน   | ๔,๐๐๐            |                 |
| (๒)ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร ที่มาบรรยายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟาร์มโคนม เป้าหมาย จำนวน ๑ คน (มา-กลับ)  | ๒,๐๐๐            |                 |
| (๓)ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากรที่มาบรรยายการสร้างแบรนด์ นมอินทรีย์ จำนวน ๒ คน (มา-กลับ) ฆ่าละ ๒,๕๐๐ บาท  | ๑๐,๐๐๐           |                 |
| (๔)ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อเดินทางไปศึกษา-ดูงานฟาร์มโคนมอินทรีย์ จำนวน ๑ คัน วันละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน   | ๔๐,๐๐๐           |                 |

| รายการ  | งบประมาณ       | เงินนอกงบประมาณ |
|---|----------------|-----------------|
| (๕)ค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายให้เกษตรกรไปศึกษาดูงานฟาร์มโคนมอินทรีย์<br>คินละ ๖๐๐ บาทต่อคน จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑ คืน  | ๓๐,๐๐๐         |                 |
| (๖)ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่เก็บน้ำนมเพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์ทาง<br>ห้องปฏิบัติการ (วิเคราะห์นมอินทรีย์) จำนวน ๓ คนๆละ ๔ วันๆละ ๒๔๐<br>บาทต่อคน                              | ๒,๘๘๐          |                 |
| (๗)ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ   | ๓๕,๐๐๐         |                 |
| <b>(๑.๒.๒)ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม</b>   | <b>๔๔๙,๓๐๐</b> |                 |
| <b>(๑)กิจกรรม Work shop Steak holder เพื่อสร้างแบรนด์นมอินทรีย์<br/>๑ วัน</b>   | <b>๑๕๕,๐๐๐</b> |                 |
| ๑.ค่าเช่าสถานที่ประชุม (จัดในสถานที่เอกชน)  | ๒๐,๐๐๐         |                 |
| ๒.ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง อัตรา รวมคนละ ๖๐๐ บาท จำนวน<br>๒๐๐ คน   | ๑๒๐,๐๐๐        |                 |
| ๓.ค่าจัดทำเอกสาร จำนวน ๒๐๐ ชุดๆละ ๗๐ บาท  | ๑๔,๐๐๐         |                 |
| <b>(๒)กิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มโคนมอินทรีย์</b>  | <b>๕๘,๓๐๐</b>  |                 |
| ๑.ค่าป้ายไว้นิลโครงการ ๑,๓๐๐ บาท  | ๑,๓๐๐          |                 |
| ๒.ค่าอาหาร ๖ มื้อ คนละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๕๐ คน  | ๔๕,๐๐๐         |                 |
| ๓.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อ คนละ ๓๕ บาท จำนวน ๕๐ คน   | ๗,๐๐๐          |                 |
| ๔.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ฝึกอบรม คนละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๕๐ คน  | ๕,๐๐๐          |                 |
| <b>(๓)ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกร ๕๐ คน</b>   | <b>๒๓๗,๐๐๐</b> |                 |
| ๑.ค่าอาหารกลางวัน ๕๐ คนๆละ ๒๒ วันๆละ ๑๐๐ บาท  | ๑๑๐,๐๐๐        |                 |
| ๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ คนๆละ ๔๔ มื้อๆละ ๓๕ บาท<br>(๒๒ วัน)   | ๗๗,๐๐๐         |                 |
| ๓.ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับเกษตรกร<br>๕๐ คน  | ๒๕,๐๐๐         |                 |
| ๔.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม   | ๒๕,๐๐๐         |                 |
| <b>(๑.๒.๓)ค่ารับรองและพิธีการ</b>   | <b>๒,๔๐๐</b>   |                 |
| ๑.ค่ารับรองและพิธีการการจัดประชุมสัมมนา (Work shop) สร้างแบ<br>รด์นมอินทรีย์ประจวบคีรีขันธ์   | ๒,๔๐๐          |                 |
| <b>(๑.๒.๔)ค่าจ้างเหมาบริการ</b>   | <b>๖๖๐,๐๐๐</b> |                 |
| (๑)ค่าตรวจวิเคราะห์ห้องค้ประกอบน้ำนมตามมาตรฐานนมอินทรีย์<br>จำนวน ๕๐ ฟาร์มๆละ ๔ ครั้งๆละ ๑,๒๐๐ บาท  | ๒๔๐,๐๐๐        |                 |
| (๒)ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาฟาร์ม จำนวน ๕๐ ฟาร์มๆละ ๘,๑๐๐<br>บาท   | ๔๐๕,๐๐๐        |                 |
| (๓)ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้เลี้ยงโคนม<br>ผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ระบบ website<br>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ๑๕,๐๐๐         |                 |



| รายการ  | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
|---|----------|-----------------|
| ๑.๓ค่าวัสดุ   | ๘๖,๖๓๖   |                 |
| ๑.วัสดุสำนักงาน   | ๓๕,๖๓๖   |                 |
| - วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ                    |          |                 |
| ๒.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | ๕๑,๐๐๐   |                 |
| - ใช้กับยานพาหนะในการจัดส่งตัวอย่างนมอินทรีย์ไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ |          |                 |
| ๒.งบลงทุน   |          |                 |
| ๒.๑ค่าครุภัณฑ์  |          |                 |
| (๑) .....   |          |                 |
| (๒) .....   |          |                 |
| ๒.๒ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |          |                 |
| (๑) .....   |          |                 |
| (๒) .....   |          |                 |
| ๓.งบเงินอุดหนุน   |          |                 |
| ๔.งบรายจ่ายอื่น   |          |                 |

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

