

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ - แกะ อย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน

งบประมาณ เป็นเงิน ๒,๐๑๗,๐๒๗ บาท

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายสันติ อัจจุตโกติน ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕๕๕-๕๔๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ที่มา

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย ๔ จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และ สุพรรณบุรีจากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ (ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์, ๒๕๕๕) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีแพะจำนวน ๗๔,๖๙๙ ตัว เกษตรกร จำนวน ๑,๗๘๓ ครัวเรือน มีแกะ จำนวน ๑๒,๒๐๐ ตัว เกษตรกร จำนวน ๑๗๖ ครัวเรือน มีฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส ระดับ A จำนวน ๙ ฟาร์ม ระดับ B จำนวน ๑๘๘ ฟาร์ม และมาตรฐานฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส จำนวน ๕๖ ฟาร์ม การเลี้ยงแพะของเกษตรกรส่วนใหญ่ เลี้ยงเพื่อการจำหน่ายไปยังท้องที่ต่างจังหวัด ซึ่งในปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเปิดตลาดการค้าเสรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ จะเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของการเคลื่อนย้ายแพะของอาเซียน เนื่องจากอยู่ในที่ตั้งที่เหมาะสม มีการพัฒนาการเลี้ยงแพะอยู่ในระดับดี และมีปัจจัยที่เอื้อต่อการเลี้ยงแพะ เมื่อเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีมากขึ้น จะมีแพะจากประเทศพม่าเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ในขณะที่เดียวกันประเทศไทย ก็จะเป็นจุดกระจายพันธุ์แพะที่มีการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงในภูมิภาคนี้ ไปยังประเทศที่ยังขาดแคลนแพะพันธุ์ดี เช่น ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม และยังเป็นจุดกระจายเนื้อแพะคุณภาพดีให้ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล แต่อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดในการส่งออกอันเนื่องมาจากภาวะการณ แข่งขันในตลาดโลกทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปัญหาเรื่องโรคบรูเซลโลซิส เป็นข้อกำหนดที่สำคัญในการกีดกันการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ของต่างประเทศ เพราะฉะนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ ต้องมีความรู้ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านปศุสัตว์ เช่น ระเบียบว่าด้วยการอนุญาตการตรวจโรค และการทำลายเชื้อโรค ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออก ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ หนังสือสั่งการ เช่น หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้แพะ - แกะ ต้องมาจากฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส หรือมีผลการทดสอบ ให้ผลเป็นลบต่อโรคบรูเซลโลซิส รวมถึงปรับปรุงฟาร์มเพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม พัฒนาฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย และการจัดการด้านพืชอาหารสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการถนอมพืชอาหารสัตว์ สารองพืชอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคบรูเซลโลซิส ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้อาหารแพะ ที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร

๒.๓ เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขตามหลักการสุขภาพ หนึ่งเดียวในการป้องกันการเกิดโรคจากสัตว์สู่คน

๒.๔ เพื่อเพิ่มผลผลิตและเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถส่งออกแพะเข้าแข่งขันตลาดการค้าเสรีอาเซียน และประเทศจีน

๓. กลุ่มเป้าหมาย(พื้นที่ดำเนินการ และผู้ได้รับผลประโยชน์)

๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย: พื้นที่ดำเนินการ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จำนวน ๑๐๐ ราย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

๓.๒ ผู้ได้รับผลประโยชน์ : เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ ผู้ประกอบการค้าแพะ-แกะ และประชาชนทั่วไป

๓.๓ ผลลัพธ์

- ๓.๓.๑ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเป็นเครือข่ายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์
- ๓.๓.๒ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะมีความรู้และความเข้าใจระเบียบหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแพะ-แกะ
- ๓.๓.๓ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะมีความรู้ในการทำเมนูอาหารจากแพะเป็นการเพิ่มมูลค่าแพะ-แกะ
- ๓.๓.๔ ลดค่าใช้จ่ายด้านการควบคุมป้องกันกำจัดโรค布鲁เซลโลสิส
- ๓.๓.๕ ลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ กรณีผลผลิตด้านปศุสัตว์ลดลง จากการเกิดโรคระบาด
- ๓.๓.๖ ลดความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุข กรณีคนติดโรค布鲁เซลโลสิสจากแพะ-แกะ
- ๓.๓.๗ อาชีพการเลี้ยงแพะ - แกะ มีการพัฒนาสามารถยึดเป็นอาชีพหลักที่มั่นคงได้
- ๓.๓.๘ สามารถส่งออกแพะ-แกะไปจำหน่ายต่างจังหวัดได้
- ๓.๓.๙ สามารถส่งออกแพะ-แกะไปจำหน่ายต่างประเทศได้

๔. สถานที่ดำเนินโครงการ : ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

๕.วิธีการดำเนินงาน

- กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรในการถนอมพืชอาหารสัตว์
- ๑.๑ คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ – แกะ ผู้ร่วมโครงการฯ
- ๑.๒ ดำเนินการฝึกอบรมและสาธิตการถนอมพืชอาหารสัตว์
- กิจกรรมที่ ๒ การขึ้นทะเบียนตามระบบ NID
- ๒.๑ ดำเนินการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ระบบ NID ให้กับแพะ-แกะ ที่มีอายุตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
- ๒.๒ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ NID แพะ-แกะ ที่มีอายุตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
- กิจกรรมที่ ๓ เก็บตัวอย่างซีรัมเพื่อทดสอบโรค布鲁เซลโลสิส
- ๓.๑ ดำเนินการเจาะเลือดแพะ-แกะ ที่มีอายุตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป เพื่อทดสอบโรค布鲁เซลโลสิส
- ๓.๒ ทดสอบโรค布鲁เซลโลสิส โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
- กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาฟาร์มปลอดโรค布鲁เซลโลสิส
- ๔.๑ รับรองฟาร์มปลอดโรค布鲁เซลโลสิสแพะ-แกะทุกตัวที่ให้ผลลบต่อการทดสอบโรค布鲁เซลโลสิสครั้งแรก จำนวน ๑๐๐ ฟาร์ม
- ๔.๒ ดำเนินการทำป้ายฟาร์มปลอดโรค布鲁เซลโลสิสให้กับฟาร์มที่ได้รับรองฟาร์มปลอดโรค
- ๔.๓ ดำเนินการจัดทำบอร์ดเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องโรคระบาดในแพะ-แกะ

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาฟาร์มปลอดโรค CAE

- ๕.๑ ดำเนินการเจาะเลือดแพะ-แกะ ที่มีอายุตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป เพื่อทดสอบโรค CAE
 ๕.๒ ทดสอบโรค CAE โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
 ๕.๓ รับรองฟาร์มปลอดโรค CAE แพะ-แกะทุกตัว ที่ให้ผลลบต่อการทดสอบโรค CAE

กิจกรรมที่ ๖ เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์และถนอมพืชอาหารสัตว์

- ๖.๑ สนับสนุนเครื่องตัด-สับหญ้า/กระถิน ให้กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะ
 ๖.๒ สนับสนุนถังพลาสติกหมักพืชอาหารสัตว์ ให้เกษตรกร
 ๖.๓ สนับสนุนรางอาหารสำหรับแพะ-แกะ ให้เกษตรกร

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบติดตามงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแล จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

จำนวนเป้าหมายแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ปี ๒๕๕๙
๑. เป้าหมายกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรในการถนอมพืชอาหารสัตว์ - จำนวนเกษตรกรและเครือข่าย (ราย)	๑๐๐ ราย
๒. เป้าหมายกิจกรรมการขึ้นทะเบียนระบบ NID - จำนวนแพะ-แกะที่ขึ้นทะเบียน (ตัว)	๒,๐๐๐ ตัว
๓. เป้าหมายกิจกรรมเก็บตัวอย่างซีรัมเพื่อทดสอบโรค布鲁เซลโลซิส - จำนวนตัวอย่างซีรัม (ตัว)	๒,๐๐๐ ตัว
๔. เป้าหมายกิจกรรมพัฒนาฟาร์มปลอดโรค布鲁เซลโลซิส - จำนวนฟาร์ม (ฟาร์ม)	๑๐๐ ฟาร์ม
๕. เป้าหมายกิจกรรมพัฒนาฟาร์มปลอดโรค CAE - จำนวนฟาร์ม (ฟาร์ม)	๑๐๐ ฟาร์ม
๖. เป้าหมายกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์และถนอมพืชอาหารสัตว์ - จำนวนเครื่องตัด-สับหญ้า/กระถิน (เครื่อง) - จำนวนถังพลาสติก (ใบ) - จำนวนรางอาหาร (ราง)	๑๐ เครื่อง ๕๐๐ ใบ ๑๐๐ ราง
๗. เป้าหมายกิจกรรมตรวจสอบติดตามงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแล,จัดเก็บข้อมูล (ราย)	๑ ราย

๖. งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒,๐๑๗,๐๒๗ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย จำนวน ๖ หน้าดังนี้

งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เป็นเงิน ๙๔๔,๙๘๐	บาท
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน ๑,๐๗๒,๐๔๗	บาท

แยกตามกิจกรรมดังนี้

แหล่งเงินงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรในการถนอมพืชอาหารสัตว์ ๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๑๐๐ ราย	๖๗,๖๐๐	
กิจกรรมที่ ๒ การขึ้นทะเบียนระบบ NID ๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าใช้สอย - ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับเจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ ๑.๒ ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุการเกษตร (เบอร์ NID) จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว	๖๙,๖๐๐	
กิจกรรมที่ ๓ เก็บตัวอย่างซีรัมเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซิส ๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าใช้สอย - ค่าตอบแทน อสป. เจาะเลือด ๑.๒ ค่าวัสดุ ๑) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ๒) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ๓) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	๘๔,๘๕๐	
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส ๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าใช้สอย - ค่าตอบแทนอาหารทำการนอกเวลาผู้ทดสอบโรคบรูเซลโลซิส ๑.๒ ค่าวัสดุ ๑) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (RBT) ๒) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิส ๓) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๒๘๓,๗๒๐	

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาฟาร์มปลอดโรค CAE ๑. งบดำเนินงาน ๑.๑ ค่าใช้สอย - ค่าตอบแทนอาหารทำการนอกเวลาผู้ทดสอบโรค CAE ๑.๒ ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (CAE)	๖๒,๒๕๐ ๒,๒๕๐ ๖๐,๐๐๐	
กิจกรรมที่ ๖ เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์และถนอมพืชอาหารสัตว์ ๑. งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ - ค่าถังพลาสติก จำนวน ๕๐๐ ใบ ๒. งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ๑) ค่าเครื่องตัด-สับหญ้า/กระถิน จำนวน ๑๐ เครื่อง ๒) ค่ารางอาหารสำหรับ แพะ-แกะ จำนวน ๑๐๐ ราง	๑,๓๗๒,๐๔๗ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๕๗,๓๓๓ ๖๑๔,๗๑๔	
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบติดตามงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ๑. งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแล,ติดตาม และจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๑ คน	๗๖,๙๖๐ ๗๖,๙๖๐	

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการทุกกิจกรรม

๗. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙

๘. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

๙. หน่วยงานรับผิดชอบรอง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ ราย มีการจัดการการเลี้ยงแพะ-แกะ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๑๐.๒ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ และเครือข่ายเกษตรกร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มีความเข้มแข็ง

๑๐.๓ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการถนอมพืชอาหารสัตว์และสำรองพืชอาหารสัตว์

๑๐.๔ โรค布鲁เซลโลซิสในแพะ-แกะ มีอัตราการลดลง ลดความเสี่ยงการติดโรคสัตว์สู่คน

๑๐.๕ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักได้อย่างมั่นคง

/๑๑. ผู้เสนอโครงการ...

๑๑. ผู้เสนอโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ - แกะ อย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง ๑ เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน วงเงิน ๒,๐๑๗,๐๒๗ บาท
(สองล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)



(นายสันติ อัจยุตโกสิน)
ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๒. ผู้เห็นชอบโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ - แกะ อย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง ๑ เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน วงเงิน ๒,๐๑๗,๐๒๗ บาท
(สองล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน).....

เห็นชอบ



(นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๓. ผู้อนุมัติโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ - แกะ อย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง ๑ เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน วงเงิน ๒,๐๑๗,๐๒๗ บาท
(สองล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน).....



ว่าที่ ร.ต.

(สุพิรพัฒน์ จองพานิช)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี